



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.
«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»

Ταχ. Δνση : Κύπρου 87
Ταχ. Κώδικας : 351 32 ΛΑΜΙΑ
Αρ. τηλεφ. : 2231200200
e-mail : info@amfiktyonies.gr

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 66/2026

ΑΡ. ΓΕΜΗ 155922854000

Απόσπασμα από το πρακτικό της 25^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 1^ο (ημερήσιας διάταξης): «Έγκριση τροποποίησης της αριθ. **35/2026** Απόφασης Δ.Σ. περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ**».

Σήμερα, την **30^η** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00**, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., συνήλθε **σε κατεπείγουσα συνεδρίαση ύστερα από την με αριθ. πρωτ.1387/30-06-2026** πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., **δια περιφοράς**, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ, σύμφωνα με τις συνδυαζόμενες διατάξεις των άρθρων 90-94 του Ν. 4548/2018 και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Κυρίτσης Δημήτριος (Πρόεδρος)	1) Ιωάννης Αποστόλου (Μέλος)
2) Γεώργιος Ποντίκας (Πρώτος Αντ/ρος)	2) Γεώργιος Χαντζής (Μέλος)
3) Αθανασία Στιβακτική (Δεύτερη Αντ/ρος)	3) Κων/νος Ταμπακολόγος (Μέλος)
4) Χαράλαμπος Λιόλιος (Μέλος)	
5) Σεραφείμ Πρέντζας (Μέλος)	

6) Ζωή Μπεσλεμέ (μέλος)	
7) Δημήτριος Μπεσλεμές (Μέλος)	
8) Χρήστος Χριστίτσας (Μέλος)	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία – καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα τα οκτώ (08) μέλη, ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προτείνοντας προς συζήτηση το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης της Συνεδρίασης, για το οποίο έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την από 30 /06/2026 εισήγησή του, η οποία στάλθηκε με e-mail και έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις :

α) Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν.

β) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α'/ 07-06/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης & εποπτείας, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ- Δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) του Ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Φ.Ε.Κ. 265/τ.Α'/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) του άρθρου 14 (παρ. 5) του Ν.4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. 125/τ. Α'/07-07-2016), που τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

στ) των άρθρων 11 και 12 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016).

ζ) του άρθρου 21 του Ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α'/17-05-2017).

η) του Ν. 4548/2018 (Φ.Ε.Κ 104/τ. Α'/ 13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

θ) του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α'/19-07-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ι) των άρθρων 2-4 και 7-8 του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 53/τ.Α'/11.03.2020), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

κ) του Ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 127/τ. Α'/29-06-2020).

1. Την αριθ. πρωτ. 37260/16-06-2020 εγκύκλιο 200 του ΥΠ.ΕΣ., «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α' 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104). (ΑΔΑ: ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ).
2. Την υπ' αριθ. 22.193/06-08-2020 πράξη της συμβολαιογράφου Λαμίας Θεοδώρας Πολιτοπούλου που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. την 12-08-2020 (αριθ. καταχώρησης 155922854000), συστάθηκε ως Ανώνυμη Εταιρεία ειδικού σκοπού, Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.».
3. Το γεγονός ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός αποτελεί οντότητα που οργανώνεται σε διοικητικές ενότητες, η διάρθρωση των οποίων περιγράφεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
4. Το με αριθμό 3062 ID εγγραφής του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με κωδικό Διαύγειας 100064122.
5. Το από 05-05-2021 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO (Αριθ. Qs.21.023 κατά EN ISO9001:2015) που εφαρμόζει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός.
6. Την υπ' αριθ. 140/2022 (ΑΔΑ: 6Σ1Ω46ΜΝΤ1-ΝΔΞ) απόφαση Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».
7. Την υπ' αριθ. 176/2022 (ΑΔΑ: ΩΑΒΤ46ΜΝΤ1-ΤΞ2) απόφαση Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», με την οποία

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – Ρ&C DEVELOPMENT S.A.».

8. Το γεγονός ότι στις 30-06-2023 υπεγράφη η υπ' αριθ. πρωτ. 1239/2023 Σύμβαση Κατασκευής Έργου (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ01422955), ποσού 47.333.615,57 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου τριάντα δύο (32) μηνών, ήτοι έως την 27/02/2026. Στην ανωτέρω σύμβαση μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά στην κατ' ελάχιστον και όχι περιοριστική πηγή χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.
9. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΠΕΛ-201/25-02-2026 έγγραφο, με το οποίο η ανάδοχος Κοινοπραξία αιτήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 09-04-28.
10. Την υπ' αριθ. 35/2026 (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018726733) απόφαση Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» περί έγκρισης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».
11. Την με αριθ. πρωτ. 98188/19-06-2026 (ΑΔΑ: 9ΡΥΠΗ-Ψ10) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί Τροποποίησης αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075), στην οποία περιλαμβάνεται και η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «(Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161088, Κωδικός ΠΔΕ 2022ΤΑ07500003) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορίζεται ως νέα ημερομηνία λήξης του έργου η 31η Ιουλίου 2026.
12. Την από 29-06-2026 εισήγηση – υπόμνημα Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Ο. προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», περί έγκρισης τροποποίησης της αριθ. 35/2026 Απόφασης Δ.Σ. περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».

και επειδή

σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 98188/19-06-2026 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί τροποποίησης αποφάσεων ένταξης έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075), τροποποιήθηκε η Απόφαση Ένταξης του Έργου «(Sub.1 -16873) Παρεμβάσεις

με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορίστηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η 31η Ιουλίου 2026, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της υπ' αριθ. 35/2026 απόφασης του Δ.Σ., προκειμένου να εναρμονιστεί, ως προς την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Τμήματος Α1, με το ισχύον χρηματοδοτικό πλαίσιο, χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Την τροποποίηση της υπ' αριθ. **35/2026** Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ», **αποκλειστικά** ως προς την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Τμήματος Α1 του έργου, κατόπιν της έκδοσης της νεότερης Απόφασης τροποποίησης της ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, τροποποιεί την υπ' αριθ. **35/2026** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλειστικά ως προς το μέρος που αφορά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Τμήματος Α1, διατηρώντας σε ισχύ την εγκριθείσα **συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως τις 09-04-2028**, του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ», με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – Ρ&C DEVELOPMENT S.A.», με διακριτικό τίτλο «Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ», τηρουμένων των χρονικών ορίων που τίθενται στη με αριθ. πρωτ. 98188/19-06-2026 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί Τροποποίησης αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075), στην οποία περιλαμβάνεται και η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «(Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161088, Κωδικός ΠΔΕ 2022ΤΑ07500003) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Τμήματος Α1, η οποία κατά τον χρόνο λήψης της παρούσας ορίζεται την 31η Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση έκδοσης μεταγενέστερης απόφασης τροποποίησης της ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την οποία παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών του Τμήματος Α1 που

χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εφαρμόζεται η εκάστοτε οριζόμενη προθεσμία, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της παρούσας απόφασης αποκλειστικά για τον λόγο αυτό.

Η παρούσα τροποποίηση δεν επιφέρει καμία μεταβολή στους λοιπούς όρους της σύμβασης ούτε στη συνολική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, η οποία εξακολουθεί να λήγει την **09-04-2028**.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τα αναφερόμενα κατά την διαλογική διαδικασία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της υπ' αριθ. **35/2026** Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ», **αποκλειστικά** ως προς την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Τμήματος Α1 του έργου, κατόπιν της έκδοσης της νεότερης Απόφασης τροποποίησης της ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, τροποποιεί την υπ' αριθ. **35/2026** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλειστικά ως προς το μέρος που αφορά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Τμήματος Α1, διατηρώντας σε ισχύ την εγκριθείσα **συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως τις 09-04-2028**, του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ», με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – Ρ&C DEVELOPMENT S.A.», με διακριτικό τίτλο «Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ», τηρουμένων των χρονικών ορίων που τίθενται στη με αριθ. πρωτ. 98188/19-06-2026 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί Τροποποίησης αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075), στην οποία περιλαμβάνεται και η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «(Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161088, Κωδικός ΠΔΕ 2022ΤΑ07500003) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Τμήματος Α1, η οποία κατά τον χρόνο λήψης της παρούσας ορίζεται την 31η Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση έκδοσης μεταγενέστερης απόφασης τροποποίησης της ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την οποία παρατείνεται η

καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών του Τμήματος Α1 που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εφαρμόζεται η εκάστοτε οριζόμενη προθεσμία, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της παρούσας απόφασης αποκλειστικά για τον λόγο αυτό.

Η παρούσα τροποποίηση δεν επιφέρει καμία μεταβολή στους λοιπούς όρους της σύμβασης ούτε στη συνολική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, η οποία εξακολουθεί να λήγει την **09-04-2028**.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2026

Για τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα απόφαση και υπογράφεται ως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές απόσπασμα πρακτικών
Λαμία, 30-06-2026

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του
Α.Ο. «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ