



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.  
«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»  
Ταχ.Δνση : Κύπρου 87  
Ταχ.Κώδικας : 351 32 ΛΑΜΙΑ  
Αρ. τηλεφ. : 2231200200  
e-mail : [info@amfiktyonies.gr](mailto:info@amfiktyonies.gr)

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 63/2026

ΑΡ. ΓΕΜΗ 155922854000

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 24<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> (ημερήσιας διάταξης): «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ –ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ».**

Σήμερα, την 26<sup>η</sup> του μήνα Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την με αριθ. πρωτ.1338 /24-06-2026 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ, σύμφωνα με τις συνδυαζόμενες διατάξεις των άρθρων 90-94 του Ν. 4548/2018 και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Κυρίτσης Δημήτριος (Πρόεδρος)	1)Αθανασία Στιβακλή (Δεύτερη Αντ/ρος)
2) Γεώργιος Ποντίκας (Πρώτος Αντ/ρος)	2) Γεώργιος Χαντζής (Μέλος)
3) Χαράλαμπος Λιόλιος (Μέλος)	3) Χρήστος Χριστίτσας (Μέλος)
4) Ιωάννης Αποστόλου (Μέλος)	
5) Σεραφείμ Πρέντζας (Μέλος)	
6) Δημήτριος Μπεσλεμές (Μέλος)	
7) Κων/νος Ταμπακόλογος (Μέλος)	
8) Ζωή Μπεσλεμέ (μέλος)	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία – καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα τα οκτώ (08) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προτείνοντας προς συζήτηση το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης της Συνεδρίασης, για το οποίο έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την από 24 /06/2026 εισήγησή του, η οποία στάλθηκε με e-mail και έχει ως εξής:

### **Έχοντας υπόψη:**

Τις διατάξεις :

α) Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν.

β) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α' / 07-06/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης & εποπτείας, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ- Δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) του Ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Φ.Ε.Κ. 265/τ.Α' /23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) του άρθρου 14 (παρ. 5) του Ν.4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. 125/τ. Α' /07-07-2016), που τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

στ) των άρθρων 11 και 12 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ 147/τ.Α' /08-08-2016).

ζ) του άρθρου 21 του Ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α' /17-05-2017).

η) του Ν. 4548/2018 (Φ.Ε.Κ 104/τ. Α' / 13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

θ) του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α' /19-07-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ι) των άρθρων 2-4 και 7-8 του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 53/τ.Α' /11.03.2020), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

κ) του Ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 127/τ. Α'/29-06-2020).

1. Την αριθ. πρωτ. 37260/16-06-2020 εγκύκλιο 200 του ΥΠ.ΕΣ., «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α' 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104). (ΑΔΑ: ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ).
2. Την υπ' αριθ. 22.193/06-08-2020 πράξη της συμβολαιογράφου Λαμίας Θεοδώρας Πολιτοπούλου που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. την 12-08-2020 (αριθ. καταχώρησης 155922854000), συστάθηκε ως Ανώνυμη Εταιρεία ειδικού σκοπού, Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.».
3. Το γεγονός ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός αποτελεί οντότητα που οργανώνεται σε διοικητικές ενότητες, η διάρθρωση των οποίων περιγράφεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
4. Το με αριθμό 3062 ID εγγραφής του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με κωδικό Διαύγειας 100064122.
5. Το από 05-05-2021 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO (Αριθ. Qs.21.023 κατά EN ISO9001:2015) που εφαρμόζει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός.
6. Την υπ' αριθ. 150/2024 (ΑΔΑ: ΡΤΝΦ46ΜΝΤ1-Ψ19) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού - Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» με θέματα: «Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα» & «Εκπροσώπηση της Εταιρείας - Δικαίωμα υπογραφής».
7. Το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» με θέμα «Έγκριση της υπ' αρ. 150/2024 (ΑΔΑ: ΡΤΝΦ46ΜΝΤ1-Ψ19), Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Αναπτυξιακού Οργανισμού - Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.».
8. Το υπ' αριθ. 2/29-09-2025 Πρακτικό της 2ης Αυτόκλητης Καθολικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Αναπτυξιακού Οργανισμού –Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « Αμφικτυονίες – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», με το οποίο αποφασίστηκαν ομόφωνα: «Έγκριση τροποποιημένου – συμπληρωμένου σχεδίου του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρείας με διακριτικό τίτλο

- «Αμφικτυονίες Α.Ε.», όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 132/2025 (ΑΔΑ:6ΝΛΞ46ΜΝΤ1-ΥΛ3) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
9. Την αριθ.19/2026(ΑΔΑ: ΡΨ8Η46ΜΝΤ1-Ε7Ψ) Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: «Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους».
  10. Το υπ' αριθ.1/2026 Πρακτικό της 1ης Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αμφικτυονίες – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» με το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα: «Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος»
  11. Την υπ' αριθμ. 92/2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠ146ΜΝΤ1-ΜΣ1) απόφαση Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ».
  12. Την υπ' αριθμ. 27/2024 (ΑΔΑ: 63Ω846ΜΝΤ1-Υ5Ν) απόφαση Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΕΡΓΟΓΡΕΕΝ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΜΕΠΕ)».
  13. Το γεγονός ότι στις 17-05-2024 υπεγράφη η υπ' αριθμ. πρωτ. 1204/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014810926/2024-05-24) του έργου, στο ποσό των 1.304.382,59 € (με Φ.Π.Α.24%), με συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου τετρακόσιες ογδόντα (480) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 09-09-2025.
  14. Την υπ' αριθ. 125/2025 (ΑΔΑ: 65ΡΖ46ΜΝΤ1-ΑΓΤ) απόφαση Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», με την οποία εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ», έως τις 31-12-2025.
  15. Το αριθ. πρωτ. 7605/16-01-2026 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ., με το οποίο ζητήθηκε η τροποποίηση της μελέτης του κόμβου πρόσβασης στο καινοτομικό μουσείο Θερμοπυλών, ο οποίος αποτελεί αντικείμενο του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ».
  16. Την υπ' αριθ. 11/2026 (ΑΔΑ: Ψ22Χ46ΜΝΤ1-ΓΟΚ) απόφαση Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», περί έγκρισης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ», έως τις 30-04-2026.
  17. Την υπ' αριθ. 46/2026 (ΑΔΑ: Ψ2Ν346ΜΝΤ1-5Ξ5) απόφαση Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», περί έγκρισης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ», έως τις 30-06-2026.

18. Το αριθ. πρωτ. 86857/29-05-2026 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, περί διατύπωσης σύμφωνης γνώμης, για την έγκριση της τροποποιημένης οριστικής μελέτης κόμβου πρόσβασης στο καινοτομικό μουσείο Θερμοπυλών.
19. Το αριθ. πρωτ. 250162/04-06-2026 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, περί διατύπωσης σύμφωνης γνώμης, για την έγκριση της τροποποιημένης οριστικής μελέτης κόμβου πρόσβασης στο καινοτομικό μουσείο Θερμοπυλών.
20. Το αριθ. πρωτ. 21322/08-06-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, του Δήμου Λαμιέων, περί διατύπωσης σύμφωνης γνώμης, για την έγκριση της τροποποιημένης οριστικής μελέτης κόμβου πρόσβασης στο καινοτομικό μουσείο Θερμοπυλών.
21. Την υπ' αριθ. 49/2026 (ΑΔΑ: ΨΚΜΕ46ΜΝΤ1-ΡΑΠ) απόφαση Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση οριστικής μελέτης κόμβου πρόσβασης στο καινοτομικό μουσείο Θερμοπυλών», στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ».
22. Την με αριθ. πρωτ. 98188/19-06-2026 (ΑΔΑ: 9ΡΥΠΗ-Ψ1Ο) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί Τροποποίησης αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075), στην οποία περιλαμβάνεται και η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «(Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161088, Κωδικός ΠΔΕ 2022ΤΑ07500003) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορίζεται ως νέα ημερομηνία λήξης του έργου η 31η Ιουλίου 2026.
23. Το υπ' αριθ. πρωτ. εισ. 1321/23-06-2026 έγγραφο, με το οποίο ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, έως την 31η Ιουλίου 2026.
24. Την από 23-06-2026. εισήγηση – υπόμνημα Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Ο. προς τον Προέδρο του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», περί έγκρισης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου, έως την 31<sup>η</sup> Ιουλίου 2026, για τους παρακάτω λόγους:
  - Η έναρξη και η ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής του κόμβου δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν πριν την έκδοση της απαιτούμενης σύμφωνης γνώμης και την τελική έγκριση της τροποποιημένης μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. διατυπώθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 86857/29-05-2026 έγγραφο, ενώ ακολούθησαν οι απαιτούμενες σύμφωνες γνώμες και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων και η τελική έγκριση της μελέτης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» στις 09-06-2026. Κατά συνέπεια, έως την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών γνωμοδότησης και έγκρισης από τους αρμόδιους φορείς, παρέμενε αντικειμενικά αδύνατη η εκτέλεση του σχετικού τμήματος του φυσικού αντικείμενου του έργου. Η καθυστέρηση αυτή επηρέασε άμεσα το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Κατόπιν των ανωτέρω,

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ**

Την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας, έως την **31<sup>η</sup> Ιουλίου 2026**, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ», με ανάδοχο τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ERGOGREEN ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε.». Η παράταση χορηγείται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τα αναφερόμενα κατά την διαλογική διαδικασία,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει:**

Την παράταση συνολικής προθεσμίας, έως την **31<sup>η</sup> Ιουλίου 2026**, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ», με ανάδοχο τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ERGOGREEN ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε.». Η παράταση χορηγείται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 63 /2026**

Για τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα απόφαση και υπογράφεται ως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές απόσπασμα πρακτικών  
Λαμία, 26-06-2026

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του  
Α.Ο. «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ**

